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关于印发《湖南环境生物职业技术学院“十三五”基本建设规划》的通知

各处室（部、办、所）、二级学院：

现将《湖南环境生物职业技术学院“十三五”基本建设规划》印发给你们，请认真执行。

                         湖南环境生物职业技术学院

                             2016年1[image: image2.wmf]2月14日
湖南环境生物职业技术学院“十三五”基本建设规划

根据《湖南环境生物职业技术学院“十三五”事业发展规划纲要》精神，结合我院教育基本建设现状，特制定 “十三五”基本建设规划。

一、“十二五”的成就与问题

㈠成就

经过四十年的建设与发展，我院现有校园占地面积805736㎡，现有建筑总面积411232㎡，其中，学生宿舍面积102662㎡，食堂面积18028㎡，教师宿舍7378㎡，教学楼63170㎡，教学行政用房251381㎡，图书馆19235㎡。“十二五”期间，新建学生宿舍2100㎡，教学楼20000㎡，学生食堂9700㎡；自筹经费670万元接通了自来水，解决了用水难题；校园边界围墙基本建成；学院办学条件逐步改善，校园校舍与办学规模相适应，达到了普通高等学校基本办学条件指标要求；建设了重点实训基础项目，改善了我院实训条件，为培养动手能力强的应用型技术人才提供了物质保障。

㈡主要问题

1.资源布局不合理，南校区教学用房充裕，学生宿舍数量不足，校区面积小，学生活动空间非常有限，北校区校园面积较大，但办公用房、教学用房和学生宿舍生均数量不足。

2.北校区图书馆、实验楼规模偏小、布局不够合理，与实际需要存在一定差距。

3、经贸类专业实训场所不够完善，需进一步扩建。

4、学院远离市区，交通不便。

二、“十三五”指导思想及目标

㈠指导思想

根据《湖南环境生物职业技术学院“十三五”事业发展规划》精神，学院教育基本建设规划要坚持“适应需要、适度超前、量入为出、突出重点、优先教学”的原则，积极争取各级政府和上级主管部门的支持，多方筹措建设资金，以保证教学和学生生活需求为重点，统筹兼顾，确保办学规模和教育基本建设同步发展。

㈡目标

“十三五”期间学院重点完成北校区校园规划设计，新建学生公寓5栋、图书馆、医务楼、实训场地、湘环路、校大门、十二兽首文化教育暨生态养殖基地、南冲塘景观、园林教学楼与林业培训楼之间广场、生态绿化技术产业园等项目建设，改造主要路网等。到2020年，学生宿舍总面积不低于13万㎡，教学行政用房（教学及辅助用房+行政办公用房）面积达到26万㎡。

三、“十三五”主要任务及措施

㈠主要任务（见表1）

表1 “十三五”期间基本建设主要任务
	计划实施年份
	建设项目名称
	规划建筑面积(㎡)

	2016
	学生事务服务中心
	2000 (改建)

	
	湘环路
	市政府投资(新建)

	
	医务楼
	700(新建)

	
	培训学员学生宿舍
	9000(新建)

	
	路网改造
	10000 (改建)

	
	校园沥青路面改造
	20000 (改建)

	2017
	北校区整体校园规划
	600300

	
	图书馆
	29000(新建)

	
	学生公寓2栋
	7200(新建)

	
	新校大门(邻湘环路)
	2000(新建)

	
	校大门广场
	2000(新建)

	
	路网改造
	5000(新建)

	
	园林教学楼与林培楼间广场、南冲塘景观改造
	20000(新建)

	
	十二兽首文化教育暨生态养殖基地
	33350(新建)

	
	生态绿化技术产业园
	66700(新建)

	2018
	湿地试验研究中心
	7000(新建)

	2019
	学生公寓2栋
	8000(新建)

	
	生态文化教育宣传展示中心
	10000(新建)

	2020
	商贸大楼
	9000(新建)


㈡主要措施

1.实施途径。一是通过对现有教学设施改扩建，完善有关教学功能，总计32000㎡；二是通过新建有关教学设施，增加有关教学功能，总计208950㎡。

2.加强领导。成立建设领导小组和监督小组，强化领导作用和监督作用，确保基本建设工作顺利进行及风清气正。

3.制度保障。完善各项管理制度，严格管理制度，使校园基本建设、物资采购、使用等各项管理科学化、规范化。

4.经费保障。基本建设项目投资总计50400万元，其中，学院自筹建设资金32400万元，省教育厅、省林业厅基建拨款9000万元，争取等其他渠道筹措9000万元，每个项目投资预算见表2。

表2 “十三五”期间基本建设项目投资预算

	项目名称
	建设时间
	建筑面积（㎡）
	投入经费

（万元）

	学生事务服务中心
	2016
	2000
	300

	湘环路
	2016
	1.4km
	市政府投资

	医务楼
	2016
	700
	140

	培训学员学生宿舍
	2016
	9000
	1500

	路网改造
	2016—2017
	10000
	1000

	校园沥青路面改造
	2016—2020
	20000
	1500

	北校区整体校园规划
	2016
	600300
	300

	图书馆
	2017—2019
	29000
	25000

	学生公寓
	2016—2018
	24200
	5800

	新校大门（邻湘环路）
	2017
	2000
	150

	校大门广场
	2017—2018
	2000
	350

	园林教学楼与林培楼间广场、南冲塘景观改造
	2017—2018
	20000
	1000

	十二兽首文化教育暨生态养殖基地
	2017—2018
	33350
	2000

	生态绿化技术产业园
	2017—2018
	66700
	3000

	湿地试验研究中心
	2018—2020
	7000
	200

	生态文化教育宣传展示中心
	2019—2020
	10000
	3000

	商贸大楼
	2020
	9000
	2160


四、规划预期效益

到“十三五”期末，学院完成规划建设项目，困扰学院持续发展的问题将得到根本改变，学院教学资源将得到进一步优化，布局将更趋合理，环境更加优美，学院硬件设施基础更加夯实，为人才培养提供更好的物质保障和育人环境。
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