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关于印发《湖南环境生物职业技术学院“十三五”智慧校园建设发展规划》的通知

各处室（部、办、所）、二级学院:

现将《湖南环境生物职业技术学院“十三五”智慧校园建设发展规划》印发给你们，请遵照执行。

湖南环境生[image: image2.wmf]物职业技术学院

                                 2016年12月30日

湖南环境生物职业技术学院

“十三五”智慧校园建设发展规划

 为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010–2020年）》及《湖南省职业院校管理水平提升行动计划（2015–2018年）实施方案》，结合学院“十三五”发展规划，特制定学院“十三五”智慧校园建设发展规划。

一、“十二五”学院智慧校园建设发展成果及存在的问题
㈠建设发展成果

1.对校园网络提级，初步完成升级改造

2011年学院与湖南电信衡阳分公司签订校园建设协议，由电信公司投资建设我院校园网，实现了学校高速接入互联网，校园宽带网络实现了有线与无线全覆盖，并且达到了“万兆骨干、千兆汇聚和百兆桌面”的建设目标。学院大部分教室全部具备网络接入条件，并配有先进的网络信息终端、多媒体播放设备。

2.建设并完善了相对独立的应用系统在信息化应用方面，学院党政办、招生就业处、财务处、教务处、图书馆、国资处等职能部门已完善开发了部分应用系统：办公自动化（OA）系统、招生就业管理系统、财务管理系统、教务管理系统、移动图书管理系统、国有资产信息综合管理与决策系统等。

3.初步完成南北校区配套的监控系统

在视频监控系统的应用方面，完成了北校区教室视频监控系统建设及平安校园视频监控系统项目的建设。改造了南校区的校园视频监控系统，启动了天网工程建设项目。
㈡存在的主要问题

1.缺乏统一标准，给辅助决策分析及数据统计带来难度

由于各个应用系统相对独立，造成提供的统计数据不完全准确，同一个数据，由于重复录入、录入时的差错和统计标准不统一，由不同的系统提供就可能产生不同的结果，难以通过现有的应用系统获取学院真实的教学、科研等重要的统计数据。

2.各应用系统相对独立，较难数据共享

各应用系统无法提供相互交换的功能，使某些数据需要跨部门使用时，还依赖于手工的传递或通过电子邮件等方式半手工的传递。这种低效率的信息共享方式无法满足各部门及时获取需要其他部门信息的需求。

3.对历史数据的收集、整理和保存工作有待完善

目前学院使用的大多软件只局限于查询、统计、打印报表等事务性处理，具有辅助决策分析功能的不多。

4.业务系统的开发和维护模式不统一

目前学院各应用系统的开发平台、数据库和运行环境尚未纳入统一考虑。应用系统功能无法快速满足学院部门管理需求的变更，学院过分依赖软件开发商，从而导致应用系统无法真正意义上的发挥作用。随着校园网上应用和资源越来越多，应用缺乏有效的组织和管理，技术升级存在风险，从而也带来学院人力成本不断增加的问题。

5.存在重管理轻服务的现象

各职能部门管理信息系统建设过程中主要解决部门内部的流程及管理数据的积累，疏忽了领导的决策分析服务、师生的教学服务、生活服务，同时不重视职能部门之间的数据共享与交换服务，与目前实际的智慧校园建设需求不符合。

二、智慧校园建设的指导思想

总体的指导思想是突出应用，分步实施，协调发展。以物联网、云计算为核心，以校园信息智能化为核心，围绕信息采集智能化、信息处理智能化、信息显示与推送智能化全面展开智慧校园建设，实现各部门、各子系统信息融合、互联互通，有效解决校园管理中的信息孤岛和重复投入造成的设备冗余等问题，达到校园管理中绿色节能、科学决策、及时管控、服务便捷的管理目标。 
㈠突出应用

智慧化校园建设的技术和应用都是不断发展的，应用系统和服务的建设是智慧化校园建设的核心内容，智慧化校园的建设还必须满足建设过程中的可扩展、可兼容和可转向的要求。

㈡分步实施

智慧化校园建设的各个环节相互关联，在建设的过程中，有计划、有步骤地实施。智慧化校园建设的规划根据学院各个部门的需求和业务流程的特点，制定合理的分步实施规划。

㈢协调发展

智慧化校园建设规划将根据信息基础设施建设、信息资源建设、公共应用平台、应用系统建设、支撑体系建设等内容内在的逻辑关系，制定合理的分步实施规划，以确保各项内容的协调发展。

三、建设目标及内容

㈠总体目标

以构建生态型智慧校园为目标，以师生发展为根本，以促进教育改革和创新为核心，实验先行、以点带面、辐射推广，扎实稳定地推进智慧校园的建设工作。智慧校园建设主要目标如下：

1.移动应用

架设学院无线WIFI网络和建设手机APP，为移动应用、管理和教学提供基础无线网络接入，提升信息化水平。

2.一站式服务

面向师生个人用户，完善和重构服务结构，实现传统业务的前后端（业务、服务）分离，以“一表通”和“统一填报”为用户服务入口，建立移动终端消息发布机制，建立“一站式服务”平台架构。

3.工作流驱动

以工作流引擎驱动业务流程重构的方法，建立业务、部门、权限、数据、报表的业务模型，通过可视化拖拽式设计，快速迭代生成流程，同时支持向导式生成以支持相似流程的模板复用。

4.数据化管理

重构学校数据服务基础架构，建立创新层次化数据服务与管理体系。完善基本业务数据采集和数据化机制，建立各类业务数据主题，为各类上层服务建立标准化、耦合化的数据接口，支撑业务和服务分离。

㈡建设内容

智慧化校园建设旨在将为广大师生提供一个先进的计算机网络和应用支撑环境，将计算机网络引入学院的教学、科研、管理、服务和校园生活等各个领域。学院的智慧化校园的建设遵循“依据需求、统筹规划、分步实施、成熟可靠”的原则。计划通过3-5年左右时间全面建设学院的教学管理、科研管理、数字迎新、各类消费管理等应用平台，建成一个先进的数字化环境。智慧化校园项目建设规划，具体包括以下内容：

1.改善有线与无线双网覆盖的网络环境，建设学院高速有线与无线移动校园网络。

2.建立一个符合国际、国家、教育部和行业标准的能够用于规范化学院应用长期建设的，具有湖南环境生物职业技术学院特色的标准规范体系。

3.建立一个涵盖智慧化校园应用业务和与之关联的其它业务数据信息于一体的公共数据库。

4.建立一个立足于应用建设长期发展的应用系统及其软硬件平台和应用基础技术框架平台。

5.建立一个涵盖智慧化校园应用业务的集成化应用系统。

6.建立一个面向最终用户（师生员工）的能够集成公共信息、个性化信息、应用模块功能，具有信息推送能力的应用信息门户。

7.建立一个移动互联网平台下的校内各应用系统整合的智慧校园APP平台。

智慧化校园建设内容总体分三个阶段完成，详见表1。

表1 湖南环境生物职业技术学院智慧校园建设内容
	工 期
	建设内容
	建设项目
	系统名称
	主要建设内容描述
	备 注

	一期(2016

年)
	智慧校园数据中心
	基础架构建设
	共享数据中心平台
	建立一个符合国家、教育部、行业和学院标准的公共数据库。
	新建

	
	
	
	数据交换平台
	构建安全可靠的公共数据交换系统，实现各个应用系统之间的数据交换与数据共享。
	新建

	
	
	
	统一身份认证平台
	用户管理、统一权限管理，保证用户电子身份的唯一性、真实性与权威性，实现用户单点登录。
	新建

	
	
	
	信息门户网站
	信息资源管理、应用服务管理和内容整合，为广大师生提供个性化的综合信息服务，并为手机访问做兼容。
	新建

	
	
	
	手机APP
	建立手机APP应用程序，并与门户网站进行整合，在上面实现业务办理、消息推送、监控查看、手机听课、位置定位等管理功。
	新建

	
	
	
	无线校园网
	建立覆盖全院的高速无线校园。
	新建并集成

	
	
	
	核心机房改造
	建立机房监控系统，保证机房安全，监控内容包括防火、防盗、温度、湿度、漏水。
	扩建

	
	
	系统集成
	教务网络管理系统
	教学计划，教学资源，学生学籍，教学安排(实践教学/网上选课/课表编排)，免修重修，考试事务，等级考试，学生成绩，教学考评，毕业处理，教材管理。
	集成

	
	
	
	图书管理系统
	基础架构平台与图书系统集成，实现一卡通与统一身份认证。
	集成

	
	
	
	OA办公自动化系统
	基础架构平台与办公网站集。
	集成

	
	
	
	招生、学籍、就业综合系统
	基础架构平台与综合系统集。
	集成

	
	
	
	资产管理系统
	基础架构平台与资产管理集成
	集成

	
	
	
	其它现有系统
	基础架构平台与其它现有系统集。
	集成

	
	智慧管理与服务
	安防基础网络建设
	天网工程（一期）
	建立覆盖已建楼栋区域监控系统。
	新建

	
	
	车辆管理
	校园车辆安全管理系统
	对进出校园车辆进行安全监控管理。


	新建并集成

	
	
	应用系统建设
	学工综合管理系统
	建立一个学工管理系统，实现学生档案管理的数字化和学工工作的数字化。
	新建并集成

	
	
	
	人力资源管理系统
	建立一个人事管理和人事档案管理系统，实现人事管理的数字化、便捷化。
	新建并集成

	
	
	
	微信平台管理
	在微信上集成已用的应用业务，实现移动办公。
	新建并集成

	
	智慧传播
	应用系统建设
	校园主动推荐系统
	在建设wifi等无线网络的基础上，建立校园主动推荐系统，实现对校园范围的用户和连接校园wifi的用户进行校园新闻或场景介绍主动推送。
	新建并集成

	二期

(2017年）
	智慧管理
	基础架构建设
	一卡通系统和财务管理系统
	建立学院的一卡通应用系统，实现全院师生的工资、奖金、餐饮、水、电、门禁、签到、图书借阅等应用都一卡通。
	新建并集成

	
	
	安防网络建设
	天网工程（二期）
	建立覆盖新建楼栋区域监控系统，并建立一个大型的综合性监控中。
	扩建

	
	
	应用系统建设
	科研管理系统
	科研资源，科研项目，科研经费，科研成果，成果获奖，论文收引，学术交流，科研情况，科研考评，上报数据，系统管理。
	新建并集成

	
	
	
	学院邮箱系统
	建设以mail.hnebp.edu.cn域名为基础的学院邮箱系统。
	新建并集成

	
	
	应用系统建设
	网站群系统
	将学院各网站纳入网站群系统，统一后台审核管。
	新建并集成

	
	
	
	档案管理系统
	实现档案管理高效化、智慧。
	新建并集成

	三期

(2018-2020年)
	智慧教学
	应用系统建设
	网络教学平台管理系统
	教学组织，课堂教学，课外交流，课外作业，课外训练，在线考试，成绩管理，教学评价，试卷管理，教学资源，平台管理。
	新建并集成

	
	智慧后勤
	应用系统建设
	校园建筑节能监管平台
	借助布设在校园内的各类传感监控点，实现对电能使用、给水网管及路灯的数字化实时管理，为生态校园管理提供新的管理手段与方式。
	新建并集成


四、实施步骤

㈠天网工程及校园网升级改造阶段（2016年）

完成天网工程（一期）、智慧校园数据中心、智慧安保、智慧管理等相关项目建设。主要建设项目包括共享数据中心平台、数据交换平台、统一身份认证平台、信息门户网站、各应用系统的手机APP、无线校园网、核心机房改造等。还包括以下现有信息系统的集成：教务网络管理系统、图书管理系统、OA办公自动化系统、招生与就业综合系统、资产管理系统以及其它现有信息系统等。

㈡智慧管理、智慧服务相关项目的建设阶段（2017年）

完成智慧管理、智慧服务相关项目的建设。主要建设项目包括：一卡通系统和财务管理系统、天网工程（二期）、科研管理系统、学院邮箱系统、网站群系统及档案管理系统等。

㈢智慧教务、智慧化生态校园建设等相关项目的建设阶段（2018年–2020年）

完成智慧教务、智慧化生态校园建设等相关项目的建设。主要建设项目包括：网络教学平台管理系统、校园建筑节能监管平台及其他信息系统等。

五、投资预算

学院智慧校园规划投资预算是在各业务信息化规划、各子系统信息化规划投资预算的基础上、参照类似信息化工程建设的经验，根据本规划提出的建设任务，进行综合分析后，得出《湖南环境生物职业技术学院智慧校园建设投资预算表》。

表2 湖南环境生物职业技术学院智慧校园建设投资预算表
	建设时间（年）
	建设项目
	建设任务
	经费预算

(万元)
	备注

	2016年
	智慧校园一期工程


	新建共享数据中心平台、数据交换平台、统一身份认证平台、信息门户网站、天网工程（一期）、各应用系统的手机APP、无线校园网等。还包括教务网络管理系统、图书管理系统、OA办公自动化系统、招生与就业综合系统、资产管理系统以及其它现有信息系统的集成等。
	1350
	

	2017年
	智慧校园二期工程


	完成智慧管理、智慧服务相关项目的建设。主要包括：一卡通系统和财务管理系统、科研管理系统、学院邮箱系统、网站群系统及档案管理系统等。完成天网工程（二期）建设，建立覆盖新建楼栋区域监控系统，并建立一个大型的综合性监控中心。
	1200
	

	2018年-2020年
	智慧校园三期工程


	完成智慧教务、智慧化生态校园建设等相关项目的建设。主要建设项目包括：网络教学平台管理系统、校园建筑节能监管平台及其他信息系统等。
	1250
	

	
	合计
	
	3800
	


六、保障措施

㈠组织保障

1.完善智慧校园建设组织机构

智慧校园建设是一项长期而又艰巨的工程，项目建设过程中，需成立项目建设领导小组，清晰界定各自的工作范围、工作程序及规范。组织机构如下图：

图1 智慧校园建设组织机构
2.组织机构职责

在学院信息化工作领导小组的直接领导下，信息化工作办公室全面开展工作，具体分工及职责见下表：

表3 智慧校园建设项目组织机构角色及职责表
	角  色
	职  责

	学院信息化工作领导小组
	由院领导担任组长，领导小组的职责在于确定信息化校园的决策，同时制定学院战略目标以及远景规划，指导并监督信息化校园的建设工作。

	学院信息化工作办公室
	由本项目所涉及主要部门领导组成。具体规划本期项目建设，负责总体规划的制定，项目经费的预算审批以及协调、指导各小组工作，监督项目总负责人工作。

	专家组
	由信息化领域、智慧校园领域资深专家组成，为湖南环境生物职业技术学院提供顾问咨询服务。

	监理小组
	由具备信息化项目管理经验，熟悉监理业务的管理人员组成，负责建设项目的监理工作。

	业务审核组
	由各主要应用系统管理员、业务员、主要业务领导组成，负责评审业务描述与需求规格，保证需求与实际业务吻合，对业务改进提出建议。

	工程实施组
	由技术开发人员（包含湖南环境生物职业技术学院部分教师参与）组成，参与项目的编码、部署、测试、试运行工作。作为项目组成员与参与开发公司工作，接受开发公司项目经理管理。并承担后续的维护服务工作。

	用户体验组
	由最终用户代表组成，以试用原型、参与试运行为主。参与需求调研阶段和系统试运行阶段，提出需求和改进意见。


㈡制度保障

完善教育信息化管理制度，建立教育信息化检查评估机制。建立信息技术应用工作定期总结表彰制度。把教育信息化工作纳入各部门工作考核，切实推进教育信息化工作。

㈢安全保障

加强网络与信息安全，为教育信息化发展提供安全保障。严格执行国家、省、市的网络、信息安全相关法规、政策，建立信息安全组织管理体系。落实信息安全责任制，确保网络健康、安全运行。

㈣人才保障

加强队伍建设，为教育信息化发展提供人才保障。配备信息化专职人员，加大对教师、信息化工作人员、行政管理人员的培训，加快建设具有现代信息素养、熟练应用信息技术的教师队伍和管理队伍。

㈤经费保障

加大投入，为教育信息化发展提供经费保障。教育智慧校园建设、应用和维护资金及信息技术能力培训经费列入预算。树立项目意识和经营意识，拓宽经费渠道，促进教育信息化的可持续发展。
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