

湖南环境生物职业技术学院文件

湘环院字〔2023〕62号

关于印发《湖南环境生物职业技术学院“双高计划”建设项目绩效管理暂行办法》的通知

各处室（部、办、中心）、二级学院：

经学院2023年第9次党委会研究，现将《湖南环境生物职业技术学院“双高计划”建设项目绩效管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

湖南环境生物职业技术学院

2023年6月19日



湖南环境生物职业技术学院

“双高计划”建设项目绩效管理暂行办法

为确保学院湖南省楚怡高水平高职学校和专业群建设计划项目（以下简称“双高计划”）高起点定位、高水平管理、高标准建设和高质量完成，规范、加强学院“双高计划”绩效管理，进一步提高资金配置效益和使用效率，确保绩效目标如期实现，根据《湖南省楚怡高水平高职学校和专业群及优质中职学校和专业（群）建设计划绩效管理暂行办法》《湖南省高等职业教育高水平学校和专业群建设项目管理办法》《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》《湖南省基础教育发展专项资金管理办法》《湖南环境生物职业学院湖南省楚怡高水平高职学校和专业计划项目建设方案》（以下简称“建设方案”）、《湖南环境生物职业学院湖南省楚怡高水平高职学校和专业计划项目任务书》（以下简称“任务书”）、《湖南环境生物职业技术学院职业教育重点建设项目管理办法》《湖南环境生物职业技术学院“双高计划”建设项目管理办法》（以下简称“管理办法”）、《湖南环境生物职业技术学院“双高计划”建设实施方案》（以下简称“实施方案”）总体规划与要求，结合学院实际，制定本办法。

第一部分 总则

第一条 “双高计划”绩效管理是指依据“管理办法”对“建设方案”“任务书”和“实施方案”设定的绩效目标实施过程监

控，开展绩效评价并加强评价结果应用的管理过程，绩效评价期限包括年度、中期及项目实施期结束后。

第二条 绩效目标是指“建设方案”“任务书”和“实施方案”预期设置的阶段性、最终的成果和效果。各建设部门应着重围绕学院“双高计划”高起点定位、高水平管理、高标准建设一批具有全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦新兴优势产业、特色产业和重大民生领域和区域影响力的可细化、可量化、可衡量、可评价、可体现的核心成果。通过核心成果的建设不断优化学院专业布局、完善现代大学治理体系、提升办学实力，助推学院高质量发展。

第三条 绩效评价是指学院建设部门、学院、湖南省教育厅和湖南省财政厅等部门，对学院“双高计划”建设成效进行客观、公正的测量、分析和评判，包括年度自评、中期评价和终期验收。绩效评价数据来源包括但不限于各建设部门自评材料、各部门上传的高等职业学校人才培养工作状态数据、职业教育年度质量报告、教育事业发展统计数据及其他公开发布的数据等。评价工作应当做到职责明确、相互衔接、科学公正、公开透明。

第二部分 部门自评

第四条 绩效评价首先由“实施方案”中一级项目牵头部门开展自评，学院将组织有关部门对自评结果开展复评考核。

第五条 各建设部门在年度、中期及实施期结束后均需开展自评，对自评结果的客观性、真实性负责，建设部门党政负责人是

第一责任人。建设部门对照“建设方案”“任务书”和“实施方案”设定的绩效目标进行全方位、全过程的自我评价。对绩效自评发现的绩效目标落实中存在的问题，及时纠正、调整，确保绩效目标如期完成。

第六条 “双高计划”各建设部门定期对建设成效进行客观、公正的测量、分析和评判，绩效评价包括年度自评、中期评价和终期验收。绩效评价数据来源包括但不限于各建设部门自评材料、各部门年度质量报告、总结、及相关部门提交的人才培养工作状态数据等。

第七条 各一级项目牵头部门应当在每年 12 月完成年度自评工作，重点报告当年度绩效目标完成情况，填写《湖南环境生物职业技术学院“双高计划”建设项目绩效评价年度自评表》（见附件 1），撰写自评报告，经主管校领导同意后报“双高计划”建设工作领导小组（以下简称“领导小组”），“领导小组”负责对建设项目的绩效目标完成情况适时进行抽查。

第八条 中期评价和终期验收是指在“双高计划”建设期中期和末期进行的阶段性和总结性工作。中期评价和终期验收时，各建设任务的牵头部门须对承担项目的绩效目标落实情况进行评分。评分方式为：任务完成值和目标值相比，完成目标值的，计该指标所赋全部分值，未完成目标值的，按完成值与目标值比例计分。评分总分为 100 分，各指标所赋分值、中期绩效目标由一级项目牵头部门根据实际自定。在此基础上，向“领导小组”提

交《湖南环境生物职业技术学院“双高计划”建设项目绩效评价自评表》和《湖南环境生物职业技术学院“双高计划”建设项目绩效自评报告》。“双高计划”建设项目的中期评价和终期验收时绩效评价由“领导小组”组织相关部门配合共同完成绩效自评报告。

第九条 评价的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

第三部分 学院及教育厅评价

第十条 各一级项目牵头部门绩效评价由学院“领导小组”组织完成并进行通报，绩效自评报告成绩低于90分，“双高计划”督导考核组将进行现场督办。

第十一条 学院层面的绩效评价由湖南省教育厅和财政厅共同组织完成并适时通报评价结果。学院层面的建设任务评价、专业群层面的建设任务评价分别占比40%、60%。中期评价自评成绩低于75分时，省级教育厅、财政厅将对学院建设情况进行现场复核。自评成绩高于90分时，方可按期申请终期验收。

第四部分 评价结果应用

第十二条 省教育厅建立动态调整机制，根据绩效评价结果调整各“双高计划”建设单位建设任务和分档情况，增强“双高计划”建设实效。根据终期验收结果，将按期完成建设任务的建设单位认定为湖南省楚怡高水平高职学校和专业群。

第十三条 出现以下情形之一的，省教育厅将限期学院整改，并在绩效评价结果中予以反映。

1.偏离“双高计划”总体目标，中期评价时建设任务完成率不到50%；

2.擅自调整批复的建设方案和任务书内容，降低建设目标，减少建设任务（建设过程中建设方案和任务书内容确需调整的，须遵循目标不变、标准不降、经费不减原则，报省教育厅审定）；

3.财务管理不规范，内部控制制度不健全；

4.2022-2025年，四年间有两次毕业设计抽查、专业技能抽查合格率低于100%。

如出现上述情形，学院将视影响程度、情节轻重和责任大小，根据学院相关规定对责任部门和责任人追责问责，并给予相应处分。

第十四条 出现以下情形之一的，省教育厅将停止学院“双高计划”建设项目资格，退出计划。

1.违背立德树人根本任务，在思想政治工作上出现重大问题的；

2.存在重大违规办学行为、重大安全责任事故、重大负面舆情；

3.基本办学条件受到教育部黄色预警（黄色警告）或红色预警（红色警告）；

4.存在重大的错报、瞒报、弄虚作假现象；

5.终期验收时，项目建设任务完成率不到80%的；

6.建设期满，各项投入中的任何一项投入实际到位资金未达到任务书承诺数额70%的；

7.项目建设资金实际支出未能达到项目预算总额70%的，或项目经费使用不符合国家、省市相关财务制度规定。

如出现上述情形，根据学院相关规定对责任部门 and 责任人追责问责，并给予相应处分。

第十五条 省级评价结果是推进和评价学院各项工作的重要依据。如学院在本轮建设验收不合格，将不能申报下一轮省级“双高计划”建设项目。

第十六条 在“双高计划”项目建设中做出重大贡献，考核成绩突出、效益显著的部门、团队和个人，学院将进行奖励。对于学院评级不合格的责任部门，将根据学院相关规定给予相应处分。

第十七条 各责任部门要主动接受学院“双高计划”督导考核组监督检查，依法接受学院“双高计划”财审保障组及外部审计部门的监督，如发现问题应当及时制定整改措施并落实。

第十八条 各建设部门要积极宣传，广泛发动，及时总结凝练“双高计划”建设中的典型案例，利用职业教育宣传周等活动，集中进行报道，推广先进事迹，营造踔厉奋发、敢为人先的良好氛围。

第五部分 附则

第十九条 该办法从2022年开始实施，至“双高计划”建设项目通过湖南省教育厅验收合格后截止。

第二十条 本办法由学院“双高计划”建设工作领导小组负责解释，自发布之日起施行。

附件：湖南环境生物职业技术学院“双高计划”建设项目绩效评价年度自评表

附件

湖南环境生物职业技术学院 “双高计划”建设项目绩效评价年度自评表

表一 202X 年度学院层面绩效目标（标志性成果）完成情况统计表

填报部门（公章）：_____

部门负责人（签字）：_____

类别	成果名称或类型	牵头部门	总体目标值	当年完成值	累计完成值	总体完成率(%)	当年资金使用（万元）					当年资金使用率（%）				
							省财政投入资金	举办方投入资金	行业企业投入资金	学院自筹资金	合计	省财政投入资金	举办方投入资金	行业企业投入资金	学院自筹资金	合计
1. 加强党的领导	1.															
	2.															
	...															
2. 建设德技并修育人体系	1.															
	2.															
	...															
...																

表二 202X 年度高水平专业群绩效目标（标志性成果）完成情况统计表

教学院部（公章）： _____

教学部门负责人（签字）： _____

类别	成果名称或类型	二级学院	总体目标值	当年完成值	累计完成值	总体完成率(%)	当年资金使用（万元）					当年资金使用率（%）					
							省财政投入资金	举办方投入资金	行业企业投入资金	学院自筹资金	合计	省财政投入资金	举办方投入资金	行业企业投入资金	学院自筹资金	合计	
1. 人才培养模式创新	1.																
	2.																
	...																
2. 课程教学资源建设	1.																
	2.																
	...																
...																	

表三 202X 年度高水平高职学校建设资金到位、使用情况一览表

填报部门（公章）： _____

部门负责人（签字）： _____

具体事项	当年资金预算额 (万元)	资金到位情况		资金使用情况		备注
		当年资金到位额 (万元)	当年资金到位率 (%)	当年资金使用额 (万元)	当年资金使用率 (%)	
省财政投入资金						
举办方投入资金						
行业企业投入资金						
学院自筹资金						
合计						

表四 202X 年度高水平专业群建设资金到位、使用情况一览表

教学学院部（公章）： _____

教学部门负责人（签字）： _____

具体事项	当年资金预算额 (万元)	资金到位情况		资金使用情况		备注
		当年资金到位额 (万元)	当年资金到位率 (%)	当年资金使用额 (万元)	当年资金使用率 (%)	
省财政投入资金						
举办方投入资金						
行业企业投入资金						
学院自筹资金						
合计						

(此页无正文)